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IL COMMITTENTE:

Data Descrizione

Prima emissione

Proprietà
Comune di Vigone (TO)
Piazza palazzo ciWico nn1�
100�7 - Vigone - (TO)

Elab
10

I PROGETTISTI:
Arch. Alberto Chialva

Strada del Belvedere, 12

10064 Pinerolo (TO)

Tel. 3343527005

Fax. 0121.321488

e-mail: alberto.chialva@gmail.com

P.IVA:  12211640011

Iscritto all'Ordine degli ArcIitetti della
ProWincia di Torino al n� 10��7

Firma

Firma

Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento Mario Druetta

Regione Piemonte
COMUNE DI VIGONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Marzo 2022 AC22011

Promozione della ecoefficienza e riduzione dei consumi
energetici nelle sale teatrali e nei cinema, da finanziare

nell'ambito del PNRR - TEATRO BAUDI DI SELVE
CUP - H14J22000070001
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Cronoprogramma dei laWori

Seconda emissioneNovembre 2022 AC22011

Ing. Sara Zanardini

Corso Cadore 27,

10153 Torino

Tel. 3400564978

e-mail: sara.zanardini@gmail.com

P.IVA:  11239940965

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
ProWincia di Milano al n� A�2���



CRONOPROGRAMMA
TEATRO BAUDI SELVE VICOLO DEL TEATRO  - VIGONE (TO)

FASE DI INTERVENTO GENNAIO 23 FEBBARIO 23 MARZO 23 APRILE 23 MAGGIO 23 GIUGNO 23

GIORNI

GIORNI LAVORATIVI

* LAVORAZIONI ESCLUSE DALL'APPALTO
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CANTIERIZZAZIONE

OPERE PROVVISIONALI

RIMOZIONE SEDUTE *

RIMOZIONE PAVIMENTO *

DEMOLIZIONE PIEDINI

POSA DI TRAVI PORTANTI IN
CALCESTRUZZO

TRAVATURA IN LEGNO

OSB

ISOLAMENTO PAVIMENTO

RESTAURO PAVIMENTO

POSA PAVIMENTO *

POSIZIONAMENTO SEDUTE *

PULIZIA VOLTA E VERIFICA STATICA

RIMOZIONE SERRAMENTI

RIMOZIONE TELAIO

POSA NUOVO TELAIO

INSTALLAZIONE NUOVI
SERRAMENTI

RELAMPING

PULIZIA GENERALE AREA DI
CANTIERE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI

OPERE EDILI

OPERE DA SERRAMENTISTA

OPERE DA ELETTRICISTA

SCANTIERIZZAZIONE

ISOLAMENTO DELLA VOLTA

FINITURE E DECORAZIONI
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